

Das (agile) Vorgehensmodell im Überblick

7. Rollout (Go-live)

- Übergabe der (digitalen) Lösung in den Regelbetrieb mit dem kompletten Teilnehmerkreis

6. Pilotierung

- Erarbeitung und Testbetrieb der (digitalen) Lösung mit einem ausgewählten Mitarbeiterkreis
- Ableitung von Verbesserungsvorschlägen für den Rollout

5. Entscheidung

- Präsentation und Diskussion der Empfehlung / Entscheidungsvorlage
- Entscheidung

4. Bewertung

- Aufbau eines Bewertungsrasters mit abgestimmten und gewichteten Faktoren
- Festlegen einer Bewertungsbasis, um den Erfolg der abgegebenen Angebote messbar zu machen
- Erstellung der Entscheidungsvorlage für das Entscheidungsgremium

1. Projekt-Setup

- Definition und Abstimmung der Ziele und der strategischen Leitplanken

2. Vorgehensmodell entwickeln

- Analyse der Rahmenbedingungen im Unternehmen und im Umfeld
- Abgleich der Analyse mit den Zieldefinitionen und gemeinsame Prototypentwicklung
- Implementierungsplan und Anforderungskatalog

3. Partner

- Ausgehend von dem entwickelten Prototypen erfolgt eine Vorauswahl möglicher Partner
- Ausschreibung von Leistungen, Einholung von Angeboten

